
Innehåll

• Styra planeringen från 
inläsning av handlingar, 
internt startmöte till 
startbesked

• Aktivitetsbestämning -
mängdberäkning, mätregler 
samt gemensamma 
aktiviteter som till exempel 
vägar

• Aktiviteternas struktur –
strukturplan

• Aktiviteternas tidslängd –
tidsbegrepp, enhetstider och 
kapaciteter, 
arbetsplatstillskottstid, 
inkörning, upparbetning, 
cyklisk produktion och 
metodval

• Upprätta tidplan utifrån 
kalkyl/mängdförteckning 
(t.ex. huvudtidplan, 
produktionstidplan, rullande 
planering), förstå var den 
kritiska linjen är, tidplanera 
för jämna resurskurvor både 
för personal och maskiner 
och att kunna göra detta 
manuellt eller med datorstöd

• Resursplanering av 
arbetskraft, maskinplaner 
och UE

• APD-planering
• Riskplanering
• Kvalitetsplanering från 

arbetsberedning till 
egenkontroll

• Infomöte med yrkesarbetare
– förankring av planering

• Hjälpmedel - Visuell 
planering

• Resonemang runt styrning – 
avstämning tidplan och 
åtgärder
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PROJEKTPLANERING
Kursen Projektplanering ger dig inom bygg och anläggning grunderna för 
en god planering inför produktionsstart. God projektplanering innebär allt 
från förberedelse av tidplan, resurs- och maskinplaner samt APD-plane-
ring till att du förankrar projektets planläggning med dina UE och 
yrkesar-betare på ett informationsmöte. Vi går även igenom visuell 
planering.

Efter avslutad kurs ska du kunna;
• Grunderna för att skapa en god planering inför produktionsstart
• Upprätta tidplaner samt resurs- och maskinplaner
• APD-planering och riskplanering
• Metoder för att förankra projektets planläggning med dina UE och

yrkesarbetare
• Följa upp byggprojekt och skapa en bättre arbetsmiljö

MÅLGRUPP
Projektplaneringskursen riktar sig till projektledare, platschefer och arbets-
ledare som arbetar med planering inför produktionsstart.

OMFATTNING
Kursen omfattar två kursdagar. 
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